

УТВЕРЖДАЮ:

(куратор)

заместитель начальника управления образования
администрации Старооскольского городского



УТВЕРЖДАЮ:

(председатель экспертной комиссии
по рассмотрению проектов в Старооскольском
городском округе)

Глава администрации Старооскольского
городского округа



План управления проектом

«Реновация развивающей предметно-пространственной среды в групповых помещениях дошкольных образовательных организаций Старооскольского городского округа в соответствии с ФГОС ДО»

(полное наименование проекта)

Идентификационный номер 10083758

ПОДГОТОВИЛ:

(руководитель проекта)

заместитель директора муниципального
бюджетного учреждения дополнительного
профессионального образования
«Старооскольский институт развития
образования»

(должность)

/Богомолова Ю.А. /
(подпись) (ФИО)

2018 г.



Общие сведения о документе

Основание для составления документа:	постановление главы администрации Старооскольского городского округа от 02.02.2012 № 218 «Об утверждении Положения об управлении проектами в Старооскольском городском округе»
Назначение документа:	детализация паспорта проекта и инициация блока работ по планированию проекта, с точки зрения человеческих, финансовых и временных ресурсов
Количество экземпляров и место хранения:	выпускается в 3-х экземплярах, которые хранятся у руководителя проекта, куратора проекта и председателя экспертной комиссии по рассмотрению проектов
Содержание:	<ol style="list-style-type: none">1. Календарный план-график работ по проекту2. Бюджет проекта3. Участие области в реализации проекта4. Риски проекта5. Команда проекта6. Планирование коммуникаций7. Заинтересованные лица, инвесторы
Изменения:	изменения в плане управления проекта выполняются путем оформления ведомости изменений

1. Календарный план-график работ по проекту

Код работы/ процесса		Название работы/процесса	Длитель- ность, дни	Дата начала	Дата окончания (контрольная точка)	Документ, подтверждающий выполнение	ФИО ответственного исполнителя
код	тип (Р/П)						
1.		Формирование рабочих групп по реновации РППС (ВЫПОЛНЕНО)	5	19.03.18	23.03.18		Волкова Н.Г.
1.1.	п	Проведение обучающего семинара для руководителей рабочих групп по использованию шкалы ECERS-R для оценки среды в дошкольных образовательных организациях Старооскольского городского округа (ВЫПОЛНЕНО)	2	19.03.18	20.03.18	Программа семинара	Сбитнева Е.П.
1.2.	р	Проведение анализа соответствия РППС критериям шкалы ECERS-R (ВЫПОЛНЕНО)	4	20.03.18	23.03.18	Аналитическая справка	Сбитнева Е.П.
2.		Обучение рабочих групп по использованию шкалы ECERS-R для оценки среды в дошкольных образовательных организациях Старооскольского городского округа (ВЫПОЛНЕНО)	14	02.04.18	15.04.18		Сбитнева Е.П.
2.1.	п	Обучение рабочей группы по использованию шкалы ECERS-R для оценки среды в МБДОУ ДС № 2 «Колокольчик» (ВЫПОЛНЕНО)	14	02.04.18	15.04.18	Протокол заседания рабочей группы	Постовалова Н.А.
2.2.	п	Обучение рабочей группы по использованию шкалы ECERS-R для оценки среды в МБДОУ ДС № 10 «Светлячок» (ВЫПОЛНЕНО)	14	02.04.18	15.04.18	Протокол заседания рабочей группы	Коновалова И.А.
2.3.	п	Обучение рабочей группы по использованию шкалы ECERS-R для оценки среды в МАДОУ ДС № 11	14	02.04.18	15.04.18	Протокол заседания рабочей группы	Толстых О.А.

Код работы/ процесса		Название работы/процесса	Длитель- ность, дни	Дата начала	Дата окончания (контрольная точка)	Документ, подтверждающий выполнение	ФИО ответственного исполнителя
код	тип (Р/П)						
		«Звездочка» (ВЫПОЛНЕНО)					
2.4.	п	Обучение рабочей группы по использованию шкалы ECERS-R для оценки среды в МБДОУ ДС № 15 «Дюймовочка» (ВЫПОЛНЕНО)	14	02.04.18	15.04.18	Протокол заседания рабочей группы	Евсеева Е.В.
2.5.	п	Обучение рабочей группы по использованию шкалы ECERS-R для оценки среды в МБДОУ ДС № 19 «Родничок» (ВЫПОЛНЕНО)	14	02.04.18	15.04.18	Протокол заседания рабочей группы	Фильчакова Е.В.
2.6.	п	Обучение рабочей группы по использованию шкалы ECERS-R для оценки среды в МБДОУ ДС № 20 «Калинка» (ВЫПОЛНЕНО)	14	02.04.18	15.04.18	Протокол заседания рабочей группы	Гехт Е.А.
2.7.	п	Обучение рабочей группы по использованию шкалы ECERS-R для оценки среды в МБДОУ ДС № 21 «Сказка» (ВЫПОЛНЕНО)	14	02.04.18	15.04.18	Протокол заседания рабочей группы	Веретенникова Ж.А.
2.8.	п	Обучение рабочей группы по использованию шкалы ECERS-R для оценки среды в МБДОУ ДС № 22 «Улыбка» (ВЫПОЛНЕНО)	14	02.04.18	15.04.18	Протокол заседания рабочей группы	Пасюга И.А.
2.9.	п	Обучение рабочей группы по использованию шкалы ECERS-R для оценки среды в МБДОУ ДС № 25 «Троицкий» (ВЫПОЛНЕНО)	14	02.04.18	15.04.18	Протокол заседания рабочей группы	Шатохина Г.А.
2.10.	п	Обучение рабочей группы по использованию шкалы ECERS-R для оценки среды в МБДОУ ДС № 27	14	02.04.18	15.04.18	Протокол заседания рабочей группы	Кононенко Т.А.

Код работы/ процесса		Название работы/процесса	Длитель- ность, дни	Дата начала	Дата окончания (контрольная точка)	Документ, подтверждающий выполнение	ФИО ответственного исполнителя
код	тип (Р/П)						
		«Березка» (ВЫПОЛНЕНО)					
2.11.	п	Обучение рабочей группы по использованию шкалы ECERS-R для оценки среды в МБДОУ ДС № 31 «Журавлик» (ВЫПОЛНЕНО)	14	02.04.18	15.04.18	Протокол заседания рабочей группы	Хлынова Л.А.
2.12.	п	Обучение рабочей группы по использованию шкалы ECERS-R для оценки среды в МБДОУ ДС № 37 «Соловушка» (ВЫПОЛНЕНО)	14	02.04.18	15.04.18	Протокол заседания рабочей группы	Дьячкова Ю.М.
2.13.	п	Обучение рабочей группы по использованию шкалы ECERS-R для оценки среды в МБДОУ ДС № 40 «Золотая рыбка» (ВЫПОЛНЕНО)	14	02.04.18	15.04.18	Протокол заседания рабочей группы	Крупа Е.И.
2.14.	п	Обучение рабочей группы по использованию шкалы ECERS-R для оценки среды в МБДОУ ДС № 41 «Семицветик» (ВЫПОЛНЕНО)	14	02.04.18	15.04.18	Протокол заседания рабочей группы	Селивонюк И.И.
2.15.	п	Обучение рабочей группы по использованию шкалы ECERS-R для оценки среды в МБДОУ ДС № 44 «Золушка» (ВЫПОЛНЕНО)	14	02.04.18	15.04.18	Протокол заседания рабочей группы	Баранникова Т.Н.
2.16.	п	Обучение рабочей группы по использованию шкалы ECERS-R для оценки среды в МБДОУ ДС № 45 «Росинка» (ВЫПОЛНЕНО)	14	02.04.18	15.04.18	Протокол заседания рабочей группы	Алексеева С.С.
2.17.	п	Обучение рабочей группы по использованию шкалы ECERS-R для оценки среды в МАДОУ ДС № 47	14	02.04.18	15.04.18	Протокол заседания рабочей группы	Мархотина И.Н.

Код работы/ процесса		Название работы/процесса	Длитель- ность, дни	Дата начала	Дата окончания (контрольная точка)	Документ, подтверждающий выполнение	ФИО ответственного исполнителя
код	тип (Р/П)						
		«Лесовичок» (ВЫПОЛНЕНО)					
2.18.	п	Обучение рабочей группы по использованию шкалы ECERS-R для оценки среды в МБДОУ ДС № 62 «Золотой улей» (ВЫПОЛНЕНО)	14	02.04.18	15.04.18	Протокол заседания рабочей группы	Безбородых Т.И.
2.19.	п	Обучение рабочей группы по использованию шкалы ECERS-R для оценки среды в МБДОУ ДС № 63 «Машенька» (ВЫПОЛНЕНО)	14	02.04.18	15.04.18	Протокол заседания рабочей группы	Ходеева А.М.
2.20.	п	Обучение рабочей группы по использованию шкалы ECERS-R для оценки среды в МБДОУ ДС № 64 «Искорка» (ВЫПОЛНЕНО)	14	02.04.18	15.04.18	Протокол заседания рабочей группы	Денисенко Н.Ю.
2.21.	п	Обучение рабочей группы по использованию шкалы ECERS-R для оценки среды в МБДОУ ДС №66 «Журавушка» (ВЫПОЛНЕНО)	14	02.04.18	15.04.18	Протокол заседания рабочей группы	Губатова Л.Н.
2.22.	п	Обучение рабочей группы по использованию шкалы ECERS-R для оценки среды в МАДОУ ДС № 69 «Ладушки» (ВЫПОЛНЕНО)	14	02.04.18	15.04.18	Протокол заседания рабочей группы	Канипова Г.Н.
2.23.	п	Обучение рабочей группы по использованию шкалы ECERS-R для оценки среды в МАОУ «Образовательный комплекс «Лицей №3» (дошкольные группы) (ВЫПОЛНЕНО)	14	02.04.18	15.04.18	Протокол заседания рабочей группы	Бормина О.М.
3.		Разработка дизайн-проектов по реконструкции РППС в групповых	115	16.04.18	08.08.18		Волкова Н.Г.

Код работы/ процесса		Название работы/процесса	Длитель- ность, дни	Дата начала	Дата окончания (контрольная точка)	Документ, подтверждающий выполнение	ФИО ответственного исполнителя
код	тип (Р/П)						
		помещениях ДОО СГО					
3.1.	р	Разработка дизайн-проекта по реконструкции РППС в групповом помещении МБДОУ ДС № 63 «Машенька» (ВЫПОЛНЕНО)	5	16.04.18	20.04.18	Дизайн-проект по реконструкции РППС в групповом помещении	Ходеева А.М.
3.2.	р	Разработка дизайн-проекта по реконструкции РППС в групповом помещении МАОУ «Образовательный комплекс «Лицей №3» (дошкольные группы) (ВЫПОЛНЕНО)	5	21.04.18	25.04.18	Дизайн-проект по реконструкции РППС в групповом помещении	Бормина О.М.
3.3.	р	Разработка дизайн-проекта по реконструкции РППС в групповом помещении МБДОУ ДС № 10 «Светлячок» (ВЫПОЛНЕНО)	5	26.04.18	30.04.18	Дизайн-проект по реконструкции РППС в групповом помещении	Коновалова И.А.
3.4.	р	Разработка дизайн-проекта по реконструкции РППС в групповом помещении МАДОУ ДС № 11 «Звездочка» (ВЫПОЛНЕНО)	5	01.05.18	05.05.18	Дизайн-проект по реконструкции РППС в групповом помещении	Толстых О.А.
3.5.	р	Разработка дизайн-проекта по реконструкции РППС в групповом помещении МБДОУ ДС № 22 «Улыбка» (ВЫПОЛНЕНО)	5	06.05.18	10.05.18	Дизайн-проект по реконструкции РППС в групповом помещении	Пасюга И.А.
3.6.	р	Разработка дизайн-проекта по реконструкции РППС в групповом помещении МБДОУ ДС № 44 «Золушка» (ВЫПОЛНЕНО)	5	11.05.18	15.05.18	Дизайн-проект по реконструкции РППС в групповом помещении	Баранникова Т.Н.
3.7.	р	Разработка дизайн-проекта по реконструкции РППС в групповом помещении МБДОУ ДС № 45 «Росинка» (ВЫПОЛНЕНО)	5	16.05.18	20.05.18	Дизайн-проект по реконструкции РППС в групповом помещении	Алексеева С.С.

Код работы/ процесса		Название работы/процесса	Длитель- ность, дни	Дата начала	Дата окончания (контрольная точка)	Документ, подтверждающий выполнение	ФИО ответственного исполнителя
код	тип (Р/П)						
3.8.	р	Разработка дизайн-проекта по реконструкции РППС в групповом помещении МБДОУ ДС № 64 «Искорка» (ВЫПОЛНЕНО)	5	21.05.18	25.05.18	Дизайн-проект по реконструкции РППС в групповом помещении	Денисенко Н.Ю.
3.9.	р	Разработка дизайн-проекта по реконструкции РППС в групповом помещении МАДОУ ДС № 69 «Ладушки» (ВЫПОЛНЕНО)	5	26.05.18	30.05.18	Дизайн-проект по реконструкции РППС в групповом помещении	Канипова Г.Н.
3.10.	р	Разработка дизайн-проекта по реконструкции РППС в групповом помещении МБДОУ ДС № 19 «Родничок» (ВЫПОЛНЕНО)	5	31.05.18	04.06.18	Дизайн-проект по реконструкции РППС в групповом помещении	Фильчакова Е.В.
3.11.	р	Разработка дизайн-проекта по реконструкции РППС в групповом помещении МБДОУ ДС № 15 «Дюймовочка» (ВЫПОЛНЕНО)	5	05.06.18	09.06.18	Дизайн-проект по реконструкции РППС в групповом помещении	Евсеева Е.В.
3.12.	р	Разработка дизайн-проекта по реконструкции РППС в групповом помещении МБДОУ ДС № 20 «Калинка» (ВЫПОЛНЕНО)	5	10.06.18	14.06.18	Дизайн-проект по реконструкции РППС в групповом помещении	Гехт Е.А.
3.13.	р	Разработка дизайн-проекта по реконструкции РППС в групповом помещении МБДОУ ДС № 25 «Троицкий» (ВЫПОЛНЕНО)	5	15.06.18	19.06.18	Дизайн-проект по реконструкции РППС в групповом помещении	Шатохина Г.А.
3.14.	р	Разработка дизайн-проекта по реконструкции РППС в групповом помещении МБДОУ ДС № 27 «Березка»	5	20.06.18	24.06.18	Дизайн-проект по реконструкции РППС в групповом помещении	Кононенко Т.А.

Код работы/ процесса		Название работы/процесса	Длитель- ность, дни	Дата начала	Дата окончания (контрольная точка)	Документ, подтверждающий выполнение	ФИО ответственного исполнителя
код	тип (Р/П)						
3.15.	р	Разработка дизайн-проекта по реконструкции РППС в групповом помещении МБДОУ ДС № 31 «Журавлик»	5	25.06.18	29.06.18	Дизайн-проект по реконструкции РППС в групповом помещении	Хлынова Л.А.
3.16.	р	Разработка дизайн-проекта по реконструкции РППС в групповом помещении МБДОУ ДС № 37 «Соловушка»	5	30.06.18	04.07.18	Дизайн-проект по реконструкции РППС в групповом помещении	Дьячкова Ю.М.
3.17.	р	Разработка дизайн-проекта по реконструкции РППС в групповом помещении МБДОУ ДС № 40 «Золотая рыбка»	5	05.07.18	09.07.18	Дизайн-проект по реконструкции РППС в групповом помещении	Крупа Е.И.
3.18.	р	Разработка дизайн-проекта по реконструкции РППС в групповом помещении МБДОУ ДС № 41 «Семицветик»	5	10.07.18	14.07.18	Дизайн-проект по реконструкции РППС в групповом помещении	Селивонюк И.И.
3.19.	р	Разработка дизайн-проекта по реконструкции РППС в групповом помещении МАДОУ ДС № 47 «Лесовичок»	5	15.07.18	19.07.18	Дизайн-проект по реконструкции РППС в групповом помещении	Мархотина И.Н.
3.20.	р	Разработка дизайн-проекта по реконструкции РППС в групповом помещении МБДОУ ДС № 62 «Золотой улей»	5	20.07.18	24.07.18	Дизайн-проект по реконструкции РППС в групповом помещении	Безбородых Т.И.
3.21.	р	Разработка дизайн-проекта по реконструкции РППС в групповом помещении МБДОУ ДС № 66 «Журавушка»	5	25.07.18	29.07.18	Дизайн-проект по реконструкции РППС в групповом помещении	Губатова Л.Н.
3.22.	р	Разработка дизайн-проекта по реконструкции РППС в групповом помещении МБДОУ ДС № 21 «Сказка»	5	30.07.18	03.08.18	Дизайн-проект по реконструкции РППС в групповом помещении	Веретенникова Ж.А.
3.23.	р	Разработка дизайн-проекта по реконструкции РППС в групповом помещении МБДОУ ДС № 2	5	04.08.18	08.08.18	Дизайн-проект по реконструкции РППС в групповом помещении	Постовалова Н.А.

Код работы/ процесса		Название работы/процесса	Длитель- ность, дни	Дата начала	Дата окончания (контрольная точка)	Документ, подтверждающий выполнение	ФИО ответственного исполнителя
код	тип (Р/П)						
		«Колокольчик»				помещении	
4.		Проведение обучающего семинара для воспитателей по организации РППС в соответствии в ФГОС ДО	46	09.08.18	24.09.2018		Сбитнева Е.П.
4.1.	р	Проведение обучающего семинара для воспитателей по организации РППС в групповом помещении МБДОУ ДС № 63 «Машенька»	2	09.08.18	10.08.18	Программа семинара	Ходеева А.М.
4.2.	р	Проведение обучающего семинара для воспитателей по организации РППС в групповом помещении МАОУ «Образовательный комплекс «Лицей №3» (дошкольные группы)	2	11.08.18	12.08.18	Программа семинара	Бормина О.М.
4.3.	р	Проведение обучающего семинара для воспитателей по организации РППС в групповом помещении МБДОУ ДС № 10 «Светлячок»	2	13.08.18	14.08.18	Программа семинара	Коновалова И.А.
4.4.	р	Проведение обучающего семинара для воспитателей по организации РППС в групповом помещении МАДОУ ДС № 11 «Звездочка»	2	15.08.18	16.08.18	Программа семинара	Толстых О.А.
4.5.	р	Проведение обучающего семинара для воспитателей по организации РППС в групповом помещении МБДОУ ДС № 22 «Улыбка»	2	17.08.18	19.08.18	Программа семинара	Пасюга И.А.
4.6.	р	Проведение обучающего семинара для воспитателей по организации РППС в групповом помещении МБДОУ ДС № 19 «Родничок»	2	20.08.18	21.08.18	Программа семинара	Фильчакова Е.В.
4.7.	р	Проведение обучающего семинара для воспитателей по организации РППС в групповом помещении МБДОУ ДС № 44 «Золушка»	2	22.08.18	23.08.18	Программа семинара	Баранникова Т.Н.
4.8.	р	Проведение обучающего семинара для воспитателей по организации РППС в	2	24.08.18	25.08.18	Программа семинара	Алексеева С.С.

Код работы/ процесса		Название работы/процесса	Длитель- ность, дни	Дата начала	Дата окончания (контрольная точка)	Документ, подтверждающий выполнение	ФИО ответственного исполнителя
код	тип (Р/П)						
		групповом помещении МБДОУ ДС № 45 «Росинка»					
4.9.	р	Проведение обучающего семинара для воспитателей по организации РППС в групповом помещении МБДОУ ДС № 64 «Искорка»	2	26.08.18	27.08.18	Программа семинара	Денисенко Н.Ю.
4.10.	р	Проведение обучающего семинара для воспитателей по организации РППС в групповом помещении МАДОУ ДС № 69 «Ладушки»	2	28.08.18	29.08.18	Программа семинара	Канипова Г.Н.
4.11.	р	Проведение обучающего семинара для воспитателей по организации РППС в групповом помещении МБДОУ ДС № 20 «Калинка»	2	30.08.18	31.08.18	Программа семинара	Гехт Е.А.
4.12.	р	Проведение обучающего семинара для воспитателей по организации РППС в групповом помещении МБДОУ ДС № 21 «Сказка»	2	01.09.18	02.09.18	Программа семинара	Веретенникова Ж.А.
4.13.	р	Проведение обучающего семинара для воспитателей по организации РППС в групповом помещении МБДОУ ДС № 25 «Троицкий»	2	03.09.18	04.09.18	Программа семинара	Шатохина Г.А.
4.14.	р	Проведение обучающего семинара для воспитателей по организации РППС в групповом помещении МБДОУ ДС № 27 «Березка»	2	05.09.18	06.09.18	Программа семинара	Кононенко Т.А.
4.15.	р	Проведение обучающего семинара для воспитателей по организации РППС в групповом помещении МБДОУ ДС № 31 «Журавлик»	2	07.09.18	08.09.18	Программа семинара	Хлынова Л.А.
4.16.	р	Проведение обучающего семинара для воспитателей по организации РППС в групповом помещении МБДОУ ДС № 37 «Соловушка»	2	09.09.18	10.09.18	Программа семинара	Дьячкова Ю.М.

Код работы/ процесса		Название работы/процесса	Длитель- ность, дни	Дата начала	Дата окончания (контрольная точка)	Документ, подтверждающий выполнение	ФИО ответственного исполнителя
код	тип (Р/П)						
4.17.	р	Проведение обучающего семинара для воспитателей по организации РППС в групповом помещении МБДОУ ДС № 40 «Золотая рыбка»	2	11.09.18	12.09.18	Программа семинара	Крупа Е.И.
4.18.	р	Проведение обучающего семинара для воспитателей по организации РППС в групповом помещении МБДОУ ДС № 41 «Семицветик»	2	13.09.18	14.09.18	Программа семинара	Селивонюк И.И.
4.19.	р	Проведение обучающего семинара для воспитателей по организации РППС в групповом помещении МАДОУ ДС № 47 «Лесовичок»	2	15.09.18	16.09.18	Программа семинара	Мархотина И.Н.
4.20.	р	Проведение обучающего семинара для воспитателей по организации РППС в групповом помещении МБДОУ ДС № 62 «Золотой улей»	2	17.09.18	18.09.18	Программа семинара	Безбородых Т.И.
4.21.	р	Проведение обучающего семинара для воспитателей по организации РППС в групповом помещении МБДОУ ДС № 66 «Журавушка»	2	19.09.18	20.09.18	Программа семинара	Губатова Л.Н.
4.22.	р	Проведение обучающего семинара для воспитателей по организации РППС в групповом помещении МБДОУ ДС №15 «Дюймовочка»	2	21.09.18	22.09.18	Программа семинара	Евсеева Е.В.
4.23.	р	Проведение обучающего семинара для воспитателей по организации РППС в групповом помещении МБДОУ ДС № 2 «Колокольчик»	2	23.09.18	24.09.18	Программа семинара	Постовалова Н.А.
5.		Реконструкция РППС в групповых помещениях ДОО СГО	100	25.09.18	25.12.18		Сбитнева Е.П.
5.1.	р	Реконструкция РППС в групповом помещении МБДОУ ДС № 63 «Машенька»	5	25.09.18	29.09.18	Отчет руководителя рабочей группы и фотоотчет	Ходеева А.М.
5.2.	р	Реконструкция РППС в групповом помещении МАОУ «Образовательный	5	30.09.18	04.10.18	Отчет руководителя рабочей группы	Бормина О.М.

Код работы/ процесса		Название работы/процесса	Длитель- ность, дни	Дата начала	Дата окончания (контрольная точка)	Документ, подтверждающий выполнение	ФИО ответственного исполнителя
код	тип (Р/П)						
		комплекс «Лицей №3» (дошкольные группы)				и фотоотчет	
5.3.	р	Реконструкция РППС в групповом помещении МБДОУ ДС № 10 «Светлячок»	5	05.10.18	09.10.18	Отчет руководителя рабочей группы и фотоотчет	Коновалова И.А.
5.4.	р	Реконструкция РППС в групповом помещении МАДОУ ДС № 11 «Звездочка»	5	10.10.18	14.10.18	Отчет руководителя рабочей группы и фотоотчет	Толстых О.А.
5.5.	р	Реконструкция РППС в групповом помещении МБДОУ ДС № 22 «Улыбка»	5	15.10.18	19.10.18	Отчет руководителя рабочей группы и фотоотчет	Пасюга И.А.
5.6.	р	Реконструкция РППС в групповом помещении МБДОУ ДС № 19 «Родничок»	5	20.10.18	24.10.18	Отчет руководителя рабочей группы и фотоотчет	Фильчакова Е.В.
5.7.	р	Реконструкция РППС в групповом помещении МБДОУ ДС № 44 «Золушка»	5	25.10.18	29.10.18	Отчет руководителя рабочей группы и фотоотчет	Баранникова Т.Н.
5.8.	р	Реконструкция РППС в групповом помещении МБДОУ ДС № 45 «Росинка»	5	30.10.18	03.11.18	Отчет руководителя рабочей группы и фотоотчет	Алексеева С.С.
5.9.	р	Реконструкция РППС в групповом помещении МБДОУ ДС № 64 «Искорка»	5	04.11.18	08.11.18	Отчет руководителя рабочей группы и фотоотчет	Денисенко Н.Ю.
5.10.	р	Реконструкция РППС в групповом помещении МАДОУ ДС № 69 «Ладушки»	5	09.11.18	13.11.18	Отчет руководителя рабочей группы и фотоотчет	Канипова Г.Н.
5.11.	р	Реконструкция РППС в групповом помещении МБДОУ ДС № 20 «Калинка»	5	14.11.18	18.11.18	Отчет руководителя рабочей группы и фотоотчет	Гехт Е.А.
5.12.	р	Реконструкция РППС в групповом помещении МБДОУ ДС № 21 «Сказка»	5	19.11.18	20.11.18	Отчет руководителя рабочей группы и фотоотчет	Веретенникова Ж.А.
5.13.	р	Реконструкция РППС в групповом помещении МБДОУ ДС № 25	5	21.11.18	25.11.18	Отчет руководителя рабочей группы	Шатохина Г.А.

Код работы/ процесса		Название работы/процесса	Длитель- ность, дни	Дата начала	Дата окончания (контрольная точка)	Документ, подтверждающий выполнение	ФИО ответственного исполнителя
код	тип (Р/П)						
		«Троицкий»				и фотоотчет	
5.14.	р	Реконструкция РППС в групповом помещении МБДОУ ДС № 27 «Березка»	5	26.11.18	30.11.18	Отчет руководителя рабочей группы и фотоотчет	Кононенко Т.А.
5.15.	р	Реконструкция РППС в групповом помещении МБДОУ ДС № 31 «Журавлик»	5	01.12.18	05.12.18	Отчет руководителя рабочей группы и фотоотчет	Хлынова Л.А.
5.16.	р	Реконструкция РППС в групповом помещении МБДОУ ДС № 37 «Соловушка»	5	06.12.18	10.12.18	Отчет руководителя рабочей группы и фотоотчет	Дьячкова Ю.М.
5.17.	р	Реконструкция РППС в групповом помещении МБДОУ ДС № 40 «Золотая рыбка»	5	11.12.18	15.12.18	Отчет руководителя рабочей группы и фотоотчет	Крупа Е.И.
5.18.	р	Реконструкция РППС в групповом помещении МБДОУ ДС № 41 «Семицветик»	5	16.12.18	20.12.18	Отчет руководителя рабочей группы и фотоотчет	Селивонюк И.И.
5.19.	р	Реконструкция РППС в групповом помещении МАДОУ ДС № 47 «Лесовичок»	5	21.12.18	25.12.18	Отчет руководителя рабочей группы и фотоотчет	Мархотина И.Н.
5.20.	р	Реконструкция РППС в групповом помещении МБДОУ ДС № 62 «Золотой улей»	5	21.12.18	25.12.18	Отчет руководителя рабочей группы и фотоотчет	Безбородых Т.И.
5.21.	р	Реконструкция РППС в групповом помещении МБДОУ ДС № 66 «Журавушка»	5	21.12.18	25.12.18	Отчет руководителя рабочей группы и фотоотчет	Губатова Л.Н.
5.22.	р	Реконструкция РППС в групповом помещении МБДОУ ДС № 15 «Дюймовочка»	5	21.12.18	25.12.18	Отчет руководителя рабочей группы и фотоотчет	Евсеева Е.В.
5.23.	р	Реконструкция РППС в групповом помещении МБДОУ ДС № 2 «Колокольчик»	5	21.12.18	25.12.18	Отчет руководителя рабочей группы и фотоотчет	Постовалова Н.А.
6.		Проведение семинаров для руководителей по обновлению развивающей предметно-	93	18.09.18	19.12.18		Сбитнева Е.П.

Код работы/ процесса		Название работы/процесса	Длитель- ность, дни	Дата начала	Дата окончания (контрольная точка)	Документ, подтверждающий выполнение	ФИО ответственного исполнителя
код	тип (Р/П)						
		пространственной среды					
6.1.	р	Проведение семинара для руководителей по обновлению развивающей предметно-пространственной среды в 3 квартале 2018 года	2	18.09.18	19.09.18	Приказ	Волкова Н.Г.
6.2.	р	Проведение семинара для руководителей по обновлению развивающей предметно-пространственной среды в 4 квартале 2018 года	2	18.12.18	19.12.18	Приказ	Волкова Н.Г.
7.	р	Подготовка и публикация методических рекомендаций по реконструкции РППС в групповых помещениях ДОО СГО	16	14.12.18	29.12.18	Методические рекомендации	Сбитнева Е.П.
8.	р	Проведение круглого стола по итогам реализации проекта	5	10.12.18	14.12.18	Аналитическая справка	Кочешкова Е.В.
9.		Размещение информации о ходе реализации проекта	120	03.09.18	31.12.18		Сбитнева Е.П.
8.1.	п	Размещение информации о ходе реализации проекта на информационно-образовательном портале МБУ ДПО «СОИРО» в 3 квартале 2018 года	2	03.09.18	04.09.18	Скриншот	Рудаков А.В.
8.2.	п	Размещение информации о ходе реализации проекта на информационно-образовательном портале МБУ ДПО «СОИРО» в 4 квартале 2018 года	2	30.12.18	31.12.18	Скриншот	Рудаков А.В.
И т о г о:			206	19.03.18	31.12.18		

2. Бюджет проекта

Код работы/ процесса		Название работы/процесса	Сумма, тыс. руб.	Бюджетные источники финансирования			Внебюджетные источники финансирования		
код	тип (Р/П)			федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	средства хозяйствующего субъекта	заемные средства	прочие*
1.		Утверждение состава рабочих групп по реконструкции РППС	0	0	0	0	0	0	
2.		Обучение рабочих групп по использованию шкалы ECERS-R для оценки среды в дошкольных образовательных организациях Старооскольского городского округа	0	0	0	0	0	0	
3.		Разработка дизайн-проектов по реконструкции РППС в групповых помещениях дошкольных образовательных организаций Старооскольского городского округа	34,5	0	0	0	0	0	34,5
3.1.		Разработка дизайн-проекта по реконструкции РППС в групповом помещении МБДОУ ДС № 63 «Машенька»	1,5	0	0	0	0	0	1,5
3.2.		Разработка дизайн-проекта по реконструкции РППС в групповом помещении МАОУ «Образовательный комплекс «Лицей №3» (дошкольные группы)	1,5	0	0	0	0	0	1,5
3.3.		Разработка дизайн-проекта	1,5	0	0	0	0	0	1,5

Код работы/ процесса		Название работы/процесса	Сумма, тыс.	Бюджетные источники финансирования			Внебюджетные источники финансирования		
		по реконструкции РППС в групповом помещении МБДОУ ДС № 10 «Светлячок»							
3.4.		Разработка дизайн-проекта по реконструкции РППС в групповом помещении МАДОУ ДС № 11 «Звездочка»	1,5	0	0	0	0	0	1,5
3.5.		Разработка дизайн-проекта по реконструкции РППС в групповом помещении МБДОУ ДС № 22 «Улыбка»	1,5	0	0	0	0	0	1,5
3.6.		Разработка дизайн-проекта по реконструкции РППС в групповом помещении МБДОУ ДС № 44 «Золушка»	1,5	0	0	0	0	0	1,5
3.7.		Разработка дизайн-проекта по реконструкции РППС в групповом помещении МБДОУ ДС № 45 «Росинка»	1,5	0	0	0	0	0	1,5
3.8.		Разработка дизайн-проекта по реконструкции РППС в групповом помещении МБДОУ ДС № 64 «Искорка»	1,5	0	0	0	0	0	1,5
3.9.		Разработка дизайн-проекта по реконструкции РППС в групповом помещении МАДОУ ДС № 69 «Ладушки»	1,5	0	0	0	0	0	1,5
3.10.		Разработка дизайн-проекта по реконструкции РППС в групповом помещении	1,5	0	0	0	0	0	1,5

Код работы/ процесса		Название работы/процесса	Сумма, тыс.	Бюджетные источники финансирования			Внебюджетные источники финансирования		
		МБДОУ ДС № 19 «Родничок»							
3.11.		Разработка дизайн-проекта по реконструкции РППС в групповом помещении МБДОУ ДС № 31 «Журавлик»	1,5	0	0	0	0	0	1,5
3.12.		Разработка дизайн-проекта по реконструкции РППС в групповом помещении МБДОУ ДС № 21 «Сказка»	1,5	0	0	0	0	0	1,5
3.13.		Разработка дизайн-проекта по реконструкции РППС в групповом помещении МБДОУ ДС № 25 «Троицкий»	1,5	0	0	0	0	0	1,5
3.14.		Разработка дизайн-проекта по реконструкции РППС в групповом помещении МБДОУ ДС № 27 «Березка»	1,5	0	0	0	0	0	1,5
3.15.		Разработка дизайн-проекта по реконструкции РППС в групповом помещении МБДОУ ДС № 20 «Калинка»	1,5	0	0	0	0	0	1,5
3.16.		Разработка дизайн-проекта по реконструкции РППС в групповом помещении МБДОУ ДС № 37 «Соловушка»	1,5	0	0	0	0	0	1,5
3.17.		Разработка дизайн-проекта по реконструкции РППС в групповом помещении МБДОУ ДС № 40 «Золотая рыбка»	1,5	0	0	0	0	0	1,5

Код работы/ процесса		Название работы/процесса	Сумма, тыс.	Бюджетные источники финансирования			Внебюджетные источники финансирования		
3.18.		Разработка дизайн-проекта по реконструкции РППС в групповом помещении МБДОУ ДС № 41 «Семицветик»	1,5	0	0	0	0	0	1,5
3.19.		Разработка дизайн-проекта по реконструкции РППС в групповом помещении МАДОУ ДС № 47 «Лесовичок»	1,5	0	0	0	0	0	1,5
3.20.		Разработка дизайн-проекта по реконструкции РППС в групповом помещении МБДОУ ДС № 62 «Золотой улей»	1,5	0	0	0	0	0	1,5
3.21.		Разработка дизайн-проекта по реконструкции РППС в групповом помещении МБДОУ ДС № 66 «Журавушка»	1,5	0	0	0	0	0	1,5
3.22.		Разработка дизайн-проекта по реконструкции РППС в групповом помещении МБДОУ ДС № 15 «Дюймовочка»	1,5	0	0	0	0	0	1,5
3.23.		Разработка дизайн-проекта по реконструкции РППС в групповом помещении МБДОУ ДС № 2 «Колокольчик»	1,5						1,5
4.		Проведение обучающего семинара для воспитателей по организации РППС в соответствии в ФГОС ДО	0	0	0	0	0	0	0
5.		Реконструкция РППС в групповых помещениях дошкольных	310,5	0	0	0	0	0	310,5

Код работы/ процесса		Название работы/процесса	Сумма, тыс.	Бюджетные источники финансирования			Внебюджетные источники финансирования		
		образовательных организаций Старооскольского городского округа							
5.1.		Реконструкция РППС в групповом помещении МБДОУ ДС № 63 «Машенька»	13,5	0	0	0	0	0	13,5
5.2.		Реконструкция РППС в групповом помещении МАОУ «Образовательный комплекс «Лицей №3» (дошкольные группы)	13,5	0	0	0	0	0	13,5
5.3.		Реконструкция РППС в групповом помещении МБДОУ ДС № 10 «Светлячок»	13,5	0	0	0	0	0	13,5
5.4.		Реконструкция РППС в групповом помещении МАДОУ ДС № 11 «Звездочка»	13,5	0	0	0	0	0	13,5
5.5.		Реконструкция РППС в групповом помещении МБДОУ ДС № 22 «Улыбка»	13,5	0	0	0	0	0	13,5
5.6.		Реконструкция РППС в групповом помещении МБДОУ ДС № 19 «Родничок»	13,5	0	0	0	0	0	13,5
5.7.		Реконструкция РППС в групповом помещении МБДОУ ДС № 44 «Золушка»	13,5	0	0	0	0	0	13,5
5.8.		Реконструкция РППС в групповом помещении МБДОУ ДС № 45 «Росинка»	13,5	0	0	0	0	0	13,5

Код работы/ процесса		Название работы/процесса	Сумма, тыс.	Бюджетные источники финансирования			Внебюджетные источники финансирования		
5.9.		Реконструкция РППС в групповом помещении МБДОУ ДС № 64 «Искорка»	13,5	0	0	0	0	0	13,5
5.10.		Реконструкция РППС в групповом помещении МАДОУ ДС № 69 «Ладушки»	13,5	0	0	0	0	0	13,5
5.11.		Реконструкция РППС в групповом помещении МБДОУ ДС № 20 «Калинка»	13,5	0	0	0	0	0	13,5
5.12.		Реконструкция РППС в групповом помещении МБДОУ ДС № 21 «Сказка»	13,5	0	0	0	0	0	13,5
5.13.		Реконструкция РППС в групповом помещении МБДОУ ДС № 25 «Троицкий»	13,5	0	0	0	0	0	13,5
5.14.		Реконструкция РППС в групповом помещении МБДОУ ДС № 27 «Березка»	13,5	0	0	0	0	0	13,5
5.15.		Реконструкция РППС в групповом помещении МБДОУ ДС № 31 «Журавлик»	13,5	0	0	0	0	0	13,5
5.16.		Реконструкция РППС в групповом помещении МБДОУ ДС № 37 «Соловушка»	13,5	0	0	0	0	0	13,5
5.17.		Реконструкция РППС в групповом помещении МБДОУ ДС № 40 «Золотая рыбка»	13,5	0	0	0	0	0	13,5
5.18.		Реконструкция РППС в групповом помещении	13,5	0	0	0	0	0	13,5

Код работы/ процесса		Название работы/процесса	Сумма, тыс.	Бюджетные источники финансирования			Внебюджетные источники финансирования		
		МБДОУ ДС № 41 «Семицветик»							
5.19.		Реконструкция РППС в групповом помещении МАДОУ ДС № 47 «Лесовичок»	13,5	0	0	0	0	0	13,5
5.20.		Реконструкция РППС в групповом помещении МБДОУ ДС № 62 «Золотой улей»	13,5	0	0	0	0	0	13,5
5.21.		Реконструкция РППС в групповом помещении МБДОУ ДС № 66 «Журавушка»	13,5	0	0	0	0	0	13,5
5.22.		Реконструкция РППС в групповом помещении МБДОУ ДС № 15 Дюймовочка»	13,5	0	0	0	0	0	13,5
5.23.		Реконструкция РППС в групповом помещении МБДОУ ДС № 2 «Колокольчик»	13,5	0	0	0	0	0	13,5
6.		Проведение семинаров для руководителей по обновлению развивающей предметно- пространственной среды	0	0	0	0	0	0	0
7.		Подготовка и публикация методических рекомендаций по реконструкции РППС в групповых помещениях ДОО СГО	0	0	0	0	0	0	0
8.		Проведение круглого стола по итогам реализации проекта	0	0	0	0	0	0	0
9.		Размещение информации о	0	0	0	0	0	0	0

Код работы/ процесса		Название работы/процесса	Сумма, тыс.	Бюджетные источники финансирования			Внебюджетные источники финансирования		
		ходе реализации проекта на информационно- образовательном портале МБУ ДПО «СОИРО»							
Итого:			345	0	0	0	0	0	345

* Реализация работ проекта за счет внебюджетных источников финансирования (платные услуги)

Формы участия области в реализации проекта

Бюджетное финансирование				
Форма участия		Размер участия бюджета, тыс. руб.		
		Федеральный	Областной	Местный
Прямое бюджетное финансирование	-	-	-	-
Дороги	-	-	-	-
Субсидии	-	-	-	-
ИТОГО:		-	-	-
Программы государственной поддержки				
Потребность		Финансовые вложения, тыс. руб.		
Электроэнергия	-	-	-	-
Газоснабжение	-	-	-	-
Водоснабжение	-	-	-	-
Гарантии		-	-	-
Залоги		-	-	-
Прочие формы участия		-	-	-
Земельный участок: -				

3. Риски проекта

№ п/п	Наименование риска проекта	Ожидаемые последствия наступления риска	Предупреждение наступления риска		Действия в случае наступления риска
			Мероприятия по предупреждению	ФИО ответственного исполнителя	
1.	Изменение состава проектной команды	Некачественное выполнение проектных работ	Создание резервного состава проектной команды	Волкова Н.Г.	Включение в команду участника, обладающего необходимыми компетенциями
2.	Несогласованность действий проектной команды с требованиями по инвентаризации	Недостижение результатов проекта	Согласование изменений РППС с инвентаризационной описью	Волкова Н.Г.	Изменение программы реновации РППС
3.	Отсутствие интереса у педагогического сообщества к результатам проекта	Игнорирование результатов проекта	Анонсирование проектных работ в среде профессионального сообщества	Сбитнева Е.П.	Общественная презентация результатов проекта
4.	Слабая мотивация персонала к работе в проекте	Некачественное выполнение проектных работ	Выявление предполагаемых участников проектной команды, имеющих выраженную степень мотивации	Сбитнева Е.П.	Корректировка механизма стимулирования участников проектной команды

4. Команда проекта

№ п/п	ФИО, должность и основное место работы	Ранг в области проектного управления	Роль в проекте	Основание участия в проекте
1.	Илюк Людмила Витальевна, заместитель начальника управления образования администрации Старооскольского городского округа	проектный специалист 4 класса	Куратор проекта	Распоряжение администрации Старооскольского городского округа от «Об утверждении состава команды проекта «Реновация развивающей предметно-пространственной среды групповых помещений дошкольных образовательных организаций Старооскольского городского округа в соответствии с требованиями ФГОС ДО» от 17.04.2018 № 53-ро
2.	Богомолова Юлия Александровна, заместитель директора муниципального бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования «Старооскольский институт развития образования» (далее – МБУ ДПО «СОИРО»)		Руководитель проекта	
3.	Сбитнева Елизавета Петровна, начальник отдела МБУ ДПО «СОИРО»		Администратор проекта, член рабочей группы проекта (П), ответственный за выполнение работ в проекте: обучение рабочих групп по использованию шкалы ECERS-R для оценки среды в дошкольных образовательных организациях Старооскольского городского округа, за разработку методических рекомендаций для руководителей дошкольных образовательных организаций по реконструкции РППС в групповых помещениях ДОО	
4.	Бондаренко Роман Петрович, методист МБУ ДПО «СОИРО»		Оператор мониторинга проекта	

5.	Волкова Наталья Георгиевна, методист МБУ ДПО «СОИРО»		<p>Исполнитель проекта, член рабочей группы проекта (Р), ответственный за выполнение работ в проекте:</p> <p>формирование рабочих групп по реконструкции РППС, за соответствие разработанных дизайн-проектов требованиям ФГОС ДО и СанПиН, за проведение семинаров для руководителей по обновлению развивающей предметно- пространственной среды</p>	
6.	Рудаков Александр Владимирович, начальник отдела МБУ ДПО «СОИРО»		<p>Исполнитель проекта, член рабочей группы проекта (П), ответственный за выполнение работ в проекте:</p> <p>размещение информации о ходе реализации проекта на информационно-образовательном портале МБУ ДПО «СОИРО» и в СМИ</p>	
7.	Кочешкова Елена Васильевна, методист МБУ ДПО «СОИРО»		<p>Исполнитель проекта, член рабочей группы проекта (Р), ответственный за выполнение работ в проекте:</p> <p>подготовка и проведение круглого стола по итогам реализации проекта</p>	
8.	Постовалова Надежда Александровна, заведующий МБДОУ ДС № 2 «Колокольчик»		<p>Исполнитель проекта, член рабочей группы проекта (Р), ответственный за выполнение работ в проекте:</p> <p>разработка дизайн-проекта и проведение реконструкции группового помещения дошкольной образовательной организации</p>	

9.	Коновалова Инна Анатольевна, заведующий МБДОУ ДС № 10 «Светлячок»		Исполнитель проекта, член рабочей группы проекта (Р), ответственный за выполнение работ в проекте: разработка дизайн-проекта и проведение реконструкции группового помещения дошкольной образовательной организации	
10.	Толстых Ольга Анатольевна, заведующий МАДОУ ДС № 11 «Звездочка»		Исполнитель проекта, член рабочей группы проекта (Р), ответственный за выполнение работ в проекте: разработка дизайн-проекта и проведение реконструкции группового помещения дошкольной образовательной организации	
11.	Евсеева Елена Владимировна, заведующий МБДОУ ДС № 15 «Дюймовочка»		Исполнитель проекта, член рабочей группы проекта (Р), ответственный за выполнение работ в проекте: разработка дизайн-проекта и проведение реконструкции группового помещения дошкольной образовательной организации	
12.	Фильчакова Елена Владимировна, заведующий МБДОУ ДС №19 «Родничок»		Исполнитель проекта, член рабочей группы проекта (Р), ответственный за выполнение работ в проекте: разработка дизайн-проекта и проведение реконструкции группового помещения дошкольной образовательной организации	

13.	Гехт Елена Анатольевна, заведующий МБДОУ ДС №20 «Калинка»		Исполнитель проекта, член рабочей группы проекта (Р), ответственный за выполнение работ в проекте: разработка дизайн-проекта и проведение реконструкции группового помещения дошкольной образовательной организации	
14.	Веретенникова Жанна Александровна, заведующий МБДОУ ДС № 21 «Сказка»		Исполнитель проекта, член рабочей группы проекта (Р), ответственный за выполнение работ в проекте: разработка дизайн-проекта и проведение реконструкции группового помещения дошкольной образовательной организации	
15.	Пасюга Ирина Александровна, заведующий МБДОУ ДС № 22 «Улыбка»		Исполнитель проекта, член рабочей группы проекта (Р), ответственный за выполнение работ в проекте: разработка дизайн-проекта и проведение реконструкции группового помещения дошкольной образовательной организации	
16.	Шатохина Галина Александровна, заведующий МБДОУ ДС № 25 «Троицкий»		Исполнитель проекта, член рабочей группы проекта (Р), ответственный за выполнение работ в проекте: разработка дизайн-проекта и проведение реконструкции группового помещения дошкольной образовательной организации	

17.	Кононенко Татьяна Алексеевна, заведующий ДС № 27 «Березка»	МБДОУ	Исполнитель проекта, член рабочей группы проекта (Р), ответственный за выполнение работ в проекте: разработка дизайн-проекта и проведение реконструкции группового помещения дошкольной образовательной организации
18.	Хлынова Лариса Алексеевна, заведующий ДС № 31 «Журавлик»	МБДОУ	Исполнитель проекта, член рабочей группы проекта (Р), ответственный за выполнение работ в проекте: разработка дизайн-проекта и проведение реконструкции группового помещения дошкольной образовательной организации
19.	Дьячкова Юлия Михайловна, заведующий ДС № 37 «Соловушка»	МБДОУ	Исполнитель проекта, член рабочей группы проекта (Р), ответственный за выполнение работ в проекте: разработка дизайн-проекта и проведение реконструкции группового помещения дошкольной образовательной организации
20.	Крупа Елена Ивановна, заведующий МБДОУ ДС № 40 «Золотая рыбка»		Исполнитель проекта, член рабочей группы проекта (Р), ответственный за выполнение работ в проекте: разработка дизайн-проекта и проведение реконструкции группового помещения дошкольной образовательной организации

21.	Селивонюк Ирина Ивановна, заведующий ДС № 41 «Семицветик»		Исполнитель проекта, член рабочей группы проекта (Р), ответственный за выполнение работ в проекте: разработка дизайн-проекта и проведение реконструкции группового помещения дошкольной образовательной организации	
22.	Баранникова Татьяна Николаевна, заведующий ДС № 44 «Золушка»		Исполнитель проекта, член рабочей группы проекта (Р), ответственный за выполнение работ в проекте: разработка дизайн-проекта и проведение реконструкции группового помещения дошкольной образовательной организации	
23.	Алексеева Светлана Сергеевна, заведующий ДС № 45 «Росинка»		Исполнитель проекта, член рабочей группы проекта (Р), ответственный за выполнение работ в проекте: разработка дизайн-проекта и проведение реконструкции группового помещения дошкольной образовательной организации	
24.	Мархотина Ирина Николаевна, заведующий ДС № 47 «Лесовичок»		Исполнитель проекта, член рабочей группы проекта (Р), ответственный за выполнение работ в проекте: разработка дизайн-проекта и проведение реконструкции группового помещения дошкольной образовательной организации	

25.	Безбородых Татьяна Ивановна, заведующий ДС № 62 «Золотой улей»		Исполнитель проекта, член рабочей группы проекта (Р), ответственный за выполнение работ в проекте: разработка дизайн-проекта и проведение реконструкции группового помещения дошкольной образовательной организации	
26.	Ходеева Анна Михайловна, заведующий МБДОУ ДС № 63 «Машенька»		Исполнитель проекта, член рабочей группы проекта (Р), ответственный за выполнение работ в проекте: разработка дизайн-проекта и проведение реконструкции группового помещения дошкольной образовательной организации	
27.	Денисенко Наталия Юрьевна, заведующий ДС № 64 «Искорка»		Исполнитель проекта, член рабочей группы проекта (Р), ответственный за выполнение работ в проекте: разработка дизайн-проекта и проведение реконструкции группового помещения дошкольной образовательной организации	
28.	Губатова Лариса Николаевна, заведующий ДС № 66 «Журавушка»		Исполнитель проекта, член рабочей группы проекта (Р), ответственный за выполнение работ в проекте: разработка дизайн-проекта и проведение реконструкции группового помещения дошкольной образовательной организации	

29.	Канипова Галина Николаевна, заведующий ДС № 69 «Ладушки»	МАДОУ	Исполнитель проекта, член рабочей группы проекта (Р), ответственный за выполнение работ в проекте: разработка дизайн-проекта и проведение реконструкции группового помещения дошкольной образовательной организации
30.	Бормина Ольга Михайловна, заведующий МАОУ «ОК «Лицей №3» (дошкольные группы)		Исполнитель проекта, член рабочей группы проекта (Р), ответственный за выполнение работ в проекте: разработка дизайн-проекта и проведение реконструкции группового помещения дошкольной образовательной организации

5. Планирование коммуникаций

№ п/п	Какая информация передается	Кто передает информацию	Кому передается информация	Когда передает информацию	Как передается информация
1.	Статус проекта	Руководитель проекта	Представителю заказчика, куратору	Еженедельно (понедельник)	Электронная почта
2.	Обмен информацией о текущем состоянии проекта	Администратор проекта	Участникам проекта	Еженедельно (пятница)	Телефонная связь, электронная почта
3.	Документы и информация по проекту	Ответственный по направлению	Администратору проекта и адресатам	Не позже сроков плана-графика	Электронная почта
4.	О выполнении работы или процесса	Администратор проекта	Руководителю проекта, оператору мониторинга	Не позже дня окончания работы по плану управления	Электронная почта
5.	Отчет о выполнении блока работ	Администратор проекта	Группе управления, оператору мониторинга	Согласно срокам плана управления	Письменный отчет, электронная почта
6.	Ведомость изменений	Администратор проекта	Группе управления, оператору мониторинга	По поручению руководителя проекта	Письменный отчет, электронная почта
7.	Мониторинг реализации проекта	Оператор мониторинга	В проектный офис	В день поступления информации	АИС «Проектное управление»
8.	Информация о наступивших или возможных рисках и отклонениях по проекту	Администратор проекта, ответственное лицо по направлению	Руководителю проекта	В день поступления информации	Телефонная связь
9.	Информация о наступивших рисках и осложнениях по проекту	Руководитель проекта	Куратору	В день поступления информации (незамедлительно)	Телефонная связь, электронная почта
10.	Информация о неустранимом отклонении по проекту	Руководитель проекта	Куратору	В день поступления информации	Совещание
11.	Обмен опытом, текущие вопросы	Руководитель проекта	Рабочей группе и приглашенным	Не реже 1 раз в квартал	Совещание
12.	Приглашения на совещания	Администратор проекта	Участникам совещания	В день поступления информации	Телефонная связь, электронная почта
13.	Передача поручений, протоколов, документов	Администратор проекта	Адресатам	В день поступления информации (незамедлительно)	Телефонная связь, электронная почта
14.	Подведение итогов	Руководитель проекта	Куратору	По окончании проекта	Совещание

6. Заинтересованные лица, инвесторы

Заинтересованное лицо, инвестор	Должность, контактные данные
<p><u>для юридических лиц:</u> Роль в проекте (инвестор): Название организации: « _____ »</p> <p>Телефон: Адрес: E-mail:</p>	<p>Фамилия имя отчество Должность руководителя организации.</p> <p>Телефон: E-mail:</p>
<p><u>для физических лиц:</u> Роль в проекте (инвестор):</p> <p>Фамилия имя отчество Адрес:</p>	<p>Должность по основному месту работы</p> <p>Телефон: E-mail:</p>