




ПАСПОРТ ПРОЕКТА № 10086229

«Внедрение бережливых технологий в деятельности дошкольных образовательных организаций Белгородской области»
(«Бережливый детский сад»)

1. Основные положения

<p>Координирующий орган: департамент образования Белгородской области</p>	<p>Куратор проекта: Глазунова Наталья Александровна, начальник отдела дошкольного образования управления образовательной политики департамента образования Белгородской области</p> 
<p>Исполнитель: управление образовательной политики департамента образования Белгородской области</p>	<p>Руководитель проекта: Аргунова Наталья Николаевна, консультант отдела дошкольного образования управления образовательной политики департамента образования</p> 
<p>Председатель экспертной комиссии по рассмотрению проектов: Тишина Елена Георгиевна, начальник департамента Белгородской области</p> 	
<p>Инициатор: Аргунова Наталья Николаевна, консультант отдела дошкольного образования управления образовательной политики департамента Белгородской области</p>	
<p>СРОК РЕАЛИЗАЦИИ:</p>	<p>дата начала: 03.06.2019 г. дата окончания: 25.12.2020 г.</p>
<p>БЮДЖЕТ ПРОЕКТА (тыс. руб.):</p>	<p>4378,0</p>
<p>ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТА:</p>	
<p>Территория реализации проекта: Белгородская область</p>	<p>Уровень сложности проекта: высокий Тип проекта: организационный</p>
<p>Направление Стратегии социально-экономического развития Белгородской области: перспективы развития системы образования и реализации современной модели образования (п. 5.10.3.)</p>	<p>Индикатор (показатель) реализации Стратегии социально-экономического развития Белгородской области: доля учащихся, обучающихся в современных условиях, от общего числа учащихся на всех уровнях образования</p>
<p>Наименование государственной программы Белгородской области на 2014-2020 годы», утверждённая постановлением Правительства Белгородской области от 30.12.2013 года № 528-пп</p>	<p>Наименование подпрограммы государственной программы Белгородской области: подпрограмма «Развитие дошкольного образования» государственной программы Белгородской области «Развитие образования Белгородской области»</p>

КРИТЕРИИ УСПЕШНОСТИ ПРОЕКТА

Отклонение по бюджету:	Превышение на не более 218,0 тыс. руб. относительно базового бюджета проекта соответствует 15% успешности проекта
Отклонение по срокам:	Превышение на не более чем 20 дней относительно установленного срока окончания проекта соответствует 15% успешности проекта
Достижение результата проекта:	Наличие результата проекта соответствует 55% успешности проекта
Соблюдение требований к результату:	Выполнение всех требований к результату проекта соответствует 15% успешности проекта

2. Цель и результат проекта

Цель проекта:	К концу 2020 года вовлечь 100% дошкольных образовательных организаций Белгородской области в бережливое управление.		
Способ достижения цели:	Внедрение бережливых технологий в деятельность дошкольных образовательных организаций Белгородской области.		
Результат проекта:	Результат:	Период, год <i>(нарастающим итогом)</i>	Вид подтверждения:
	Вовлечено в бережливое управление 462 дошкольных образовательных организации области и успешно реализовано не менее 809 бережливых проектов.	2019 347 ДОО, 347 проектов 2020 462 ДОО, 809 проектов	Отчет руководителя проекта, сводный отчет о реализованных бережливых проектах
Требования к результату проекта:	Требования к результату	Период, год	Вид подтверждения:
	Создан пул из 33 «опорных» площадок из числа дошкольных образовательных организаций по внедрению бережливых технологий в деятельность ДОО области	2019 22 2020 22	Приказ департамента образования области об утверждении перечня опорных площадок с приложением
Требования к результату проекта:	Разработано не менее 2 примерных реестров процессов дошкольной образовательной организации	2019 1 2020 2	Реестры процессов ДОО
	Проведено не менее 3 организационных совещаний по внедрению бережливых технологий и оценке ее результативности (не менее 33 участников из числа 33 ДОО)	2019 1 совещание/ 33 участника 2020 3 совещания/ 99 участников	Информационные письма в МОУО о проведении совещаний, явочные листы
Проведено не менее 25 муниципальных и региональных	2019 24 2020 25	Приказы	

<p>Пользователи результатов:</p>	<p>обучающих мероприятий по вопросу внедрения бережливых технологий с ДОО области (не менее 500 участников из числа 462 ДОО)</p> <p>Сформированы в не менее 462 (100 %) ДОО лидерские команды, внедряющие бережливые технологии</p> <p>В не менее 185 (40%) ДОО области результаты реализации проектов используют родители</p> <p>В не менее 139 (30%) ДОО области вовлечены в реализацию не менее 139 проектов по созданию бренда ДОО и «бережливого пространства»</p> <p>В не менее 139 (30 %) ДОО области вовлечены в реализацию не менее 139 проектов по созданию игрового пространства и руководству детской игрой</p> <p>100 % сотрудников административно-управленческого аппарата, включая старших воспитателей, используют инструмент 5С в организации своего рабочего пространства</p> <p>Разработана и апробирована на 33 «опорных» площадках ДОО парциальная программа для обучающихся ДОО «Азбука бережливости»</p> <p>Создано не менее 22 зон (помещений) «Обея» для управления внедрением бережливых технологий</p> <p>Создано не менее 22 фабрик процессов для освоения бережливых технологий</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>1</p> <p>1</p>	<p>350 участников мероприятий/</p> <p>347 ДОО (75%)</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>75%</p> <p>1</p> <p>11</p> <p>11</p>	<p>500 участников мероприятий/</p> <p>462 ДОО (100%)</p> <p>185 (40%)</p> <p>139 (30%)</p> <p>139 (30%)</p> <p>100%</p> <p>1</p> <p>22</p> <p>22</p>	<p>муниципальных органов управления, образования, департамента образования Белгородской области, программы, явочные листы</p> <p>Информационная справка</p> <p>Информационные справки МОУО</p> <p>Информационные справки МОУО, сводный реестр реализованных проектов</p> <p>Информационные справки МОУО, сводный реестр реализованных проектов</p> <p>Информационные справки МОУО</p> <p>Скан-копия титульной страницы парциальной программы для обучающихся ДОО «Азбука бережливости», аналитическая информация о результатах апробации</p> <p>Фотоотчеты, информационные справки ДОО</p> <p>Фотоотчеты, информационные справки ДОО</p>
---	---	---	---	--	--